

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN (RAP)

Dari:	LIFT Trading	Nama Proyek:	Jaya Property, Pemasangan PLTS Atap Rumah Contoh Dammara	No Dok:	-
Kepada:	Cost Control	Kode Proyek:	23.02.02.0501.0002	Revisi:	-
		Start Date:	09/11/2023	End Date:	30/11/2023

NO.	Uraian	
A.	Kontrak (SPK/PO)	
	1. Nomor Kontrak	
	2. Tanggal Kontrak 09/11/2023	
	3. Nilai Kontrak Awal Di Luar PPN	Rp. 41.150.000.00
	4. Estimasi Rate Per US\$	1.00
	5. Pekerjaan Kurang	Rp. 0.00
	6. Pekerjaan Tambah	Rp. 0.00
	7. Total Pekerjaan Tambah/Kurang	Rp. 0.00
	8. Nilai Total Kontrak Di Luar PPN	Rp. 41.150.000.00
	9. Status Kontrak	Baru

B.	QTY		Nilai Rp.		Nilai US\$.		
	Vol.	Sat.	Satuan	Total	Satuan	Rate	Total
Jaya Property, Pemasangan PLTS Atap Rumah Contoh Dammara/COST-SHEET/17229							
	1.00		39.240.000.00	39.240.000.00	0.00	0.00 IDR	0.00
C. TOTAL BIAYA				Rp.	39.240.000.00		
				US\$	0.00		
D. PROFIT = (NILAI KONTRAK - RENCANA ANGGARAN)				Rp.	1.910.000.00		
E. KONTRIBUSI = (PROFIT/NILAI KONTRAK) x 100%						4.64 %	

Catatan: Nama Sales : Indirawati Jessica Cristadiva, S.IK

Disetujui Oleh: Wakil Presiden Direktur	Disetujui Oleh: Kepala Dirat	Diperiksa Oleh: Senior Manager	Dibuat Oleh: Project Manager
(Haryanto Damanik, Ir., MM)	(Franky Nelwan)	(Daniel Christian, ST)	(Vincent Rudyanto, S.Kom)